

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☐完成结果评价

项目名称：民宗事务管理信息化项目

项目单位： 海南省民族宗教事务委员会

主管部门: _____

评价时间：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 7 月 20 日

组织方式: ☐财政部门 ☐主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐中介机构 ☐专家组 ☐项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间: 2019-7-15



项目绩效目标表

项目名称：民宗事务管理信息化项目

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	完成项目招投标手续，签订项目合同，开始项目实施工作。	已按规定完成招投标手续，经竞标，中国电信集团集成有限责任公司海南分公司中标。我委已与中标方签订合同，并完成合同规定的价款的支付。中标方已按规定进场实施。	√			
成效指标	提高少数民族发展资金管理水 平，提升中央财政、省级财政资金项目监控力度，提高项目实施完成质量，实现资金使用的科学性、规范性。		√			

项目基本信息表

一、项目基本情况						
项目实施单位	海南省民族宗教事务委员会			主管部门	海南省政府	
项目负责人	胡莲			联系电话	65346653	
地址	海口市美兰区国兴大道9号				邮编	
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (☒)					
计划投资额 (万元)	122.507	实际到位资金 (万元)	122.507	实际使用情况 (万元)	73.06	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	122.507	省财政	122.507			
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	4
				资金分配	2	2
						分配结果
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	1
		资金管理	10	资金使用	7	6
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	96
评价等次				优		

三、评价人员				
姓名	职务/职称	单位	项目评分	签字
王践	主任	省民宗委	96	
符芳	副调研员	省民宗委	95	符芳
黄冬青	主任科员	省民宗委	95	黄冬青
吕妍	主任科员	省民宗委	96	吕妍
赵浩	主任科员	省民宗委	97	赵浩
欧燕燕	主任科员	省民宗委	99	欧燕燕
合计:			96	
评价工作组组长（签字并单位盖章）： 2019年 07 月 23 日 				

民宗事务管理信息化项目绩效评价报告

根据省财厅《关于开展 2019 年预算绩效管理工作的通知》和《关于开展 2019 年财政检查考核工作的通知》要求，现将 2018 年民宗事务管理信息化项目绩效评价报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和内容。

该项目是为了提高我省宗教事务、少数民族发展资金管理水平，提升民族宗教业务工作效率，经我委申请后，经省工信厅、省财政厅审核批准后实施的项目。主要内容是通过招投标，建设一个宗教事务和少数民族发展资金管理的业务平台，链接省级、县（市）民族宗教工作部门，加强民族宗教日常业务管理。

（二）项目绩效目标

我委实施的宗教事务、少数民族发展资金管理平台项目，通过垂直化对接管理，将日常业务进行科学化、规范化管理，切实提高日常工作效率，真正落实中央对民族宗教工作的要求。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

省财政安排专项资金到位 193 万元。

（二）项目资金使用情况分析

本项目采购预算金额为 193 万元。但在相关工作推进过程中，中国建设银行下属科技信息公司愿意为我委免费提供宗教事务管理系统平台（相关平台已在河南等省份建设运行），秉承客观、规范、节

俭的工作方式，我委向省财政厅、省工信厅等单位去函问询，认真征求各有关部门意见。在此基础上，我委提出了删减宗教事务平台项目内容，调整预算金额的申请，经省财政厅、省工信厅同意后，项目预算调减 70.493 万元（资金已由财政收回），项目最终预算金额为 122.507 万元。经招投标手续，承建方中标金额为 119.1 万元，监理费 3.21 万元。项目资金按照协议约定执行，合同签订后支付合同总金额 60%，项目完成验收后支付 35%，质保期后支付合同总金额 5%。

根据《海南省财政厅关于印发海南省省级 2018-2019 年政府集中采购目录及标准的通知》（琼财采琼财采〔2018〕11628 号）规定，应当实施政府采购。虽然本项目未达到 200 万元，但我委仍采用了公开招标方式进行采购。通过委托招标公司负责招投标工作事宜，使项目科学规范进行。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

严格按照政府采购程序执行项目资金的使用，并按符合法定订立合同，按合同要求执行项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

本项目预算金额为 122.507 万元，合同签订日期为 2018 年 12 月 13 日。合同签订后，我委按照合同约定，完成支出额 73.06 万元，支出率为 59.64%。目前，承建方中国电信集团集成有限责任公司海

南分公司已开始系统平台建设工作，我委正与对方做好系统建设对接工作。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

我委安排工作人员全程跟踪和参与项目执行全过程，对项目经费的使用情况和执行工作成效进行日常监督，不断完成系统功能，督促按时间节点落实各项任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我委严格按照财政资金使用规定执行，控制各项目开支，确保资金不超出预算范围。

（2）项目成本（预算）节约情况

不超出预算范围

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照订立合同，约定在合同签订后 7 个工作日内，完成合同总金额 60% 的支付，该项工作已完成。

3.项目效益型分析

（1）项目预期目标完成情况

该项工作已按合同约定完成了项目金额的支付，预计项目于

2019 年度完成第二阶段验收工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目的实施将较好地提升少数民族发展资金管理效率，将极大促进民族地区经济社会发展，切实巩固脱贫攻坚成果。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目签订合同时间为 2018 年 12 月，年底前已不具备完成该项项目的可能性，只能留待 2019 年度继续实施。

五、综合评价情况及评价结论

该项目有利于提升少数民族发展资金管理水平，根据历年少数民族发展资金审计、巡视工作的反馈意见，不断完善资金管理信息平台建设工作，为资金的科学管理奠定了基础。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验。按照有关规定，开展招投标工作，将少数民族发展资金日常管理工作进行科学、系统化管理，提升了相关工作的规范性。

存在问题。因缺乏项目实施经验，项目调整时间过长，导致项目到 2018 年底才签订合同。

建议。进一步加快项目实施，争取在 2019 年度完成项目实施。

七、其他需说明的问题