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附件2-1
财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：      信息系统建设费                               
     项目单位：     省委统战部信息中心                                
     主管部门：       省委统战部                                

     评价时间：  2017 年 4 月 20 日至 2017 年 6 月 20 日
     组织方式：□财政部门     □主管部门     eq \o\ac(□,√)项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组      eq \o\ac(□,√)项目单位评价组
             评价单位（盖章）：省委统战部信息中心
                    上报时间：2017年7月20日
附件2-2
项目绩效目标表

项目名称：
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	等级保护三级
	 安全防护满足等级保护三级要求的指标率
	 100%
	 95-100%
	 90-95%
	 90%以下

	
	会议室改造实现程度
	 会议室改造达到设计的目标
	 100%
	 95-100%
	 90-95%
	 90%以下

	
	设备购置完成率
	 100%
	 100%
	 95-100%
	 90-95%
	 90%以下

	成效指标
	安全防护实现程度
	 安全防护
	 100%
	 95%-100%
	 90%-95%
	 90%以下

	
	会议效率提高率
	 工作效率提高15%
	 15%以上
	 10-15%
	 5-10%
	 5%以下

	
	  ……
	
	
	
	
	

	效率指标
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 …… 
	
	
	
	
	


注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
附件2-3

项目基本信息

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	省委统战部信息中心
	主管部门
	省委统战部

	项目负责人
	吴永刚
	联系电话
	65323618

	地址
	
	邮编
	

	项目类型
	经常性项目（√ ）       一次性项目（  ）

	计划投资额

（万元）
	161.1
	实际到位资金
　（万元）
	161.1
	实际使用情况
　（万元）
	161.1

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	161.1
	省财政
	161.1
	
	

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标[image: image1.png]
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	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	3

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	8

	
	
	
	
	社会效益
	8
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	100

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单   位
	项目评分
	签 字

	吴永刚
	主任
	省委统战部信息中心
	100
	

	桂德生
	
	省委统战部信息中心
	100
	

	王宁
	
	省委统战部信息中心
	100
	

	
	
	
	
	

	评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）：

年    月   日


2016年 “信息系统建设费”项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）“信息系统建设费”项目为事业发展类经常性项目。
项目基础信息表
	一、项目概况

	项目名称
	信息系统建设费

	项目类型
	事业发展类经常性项目

	投资金额
其中：中央财政
      省级财政
      地方配套
	161.1万元

	实施周期
	365天

	实施地点
	海南省海口市国兴大道69号海南广场5栋

	项目发展目标
	全省18个市县按要求连接电子政务外网，省委统战部会议室改造 

	项目组成
	防火墙、光纤施工、智能会议系统、音视频设备

	项目实施单位
	省委统战部

	二、项目背景
· 全省统战系统电子政务外网项目于2012年经省工信厅立项，项目预算为797.80万元，采取分期建设。2013、2014年完成了全省视频会议系统建设、安全设备的建设；2015年完成全省统战业务核心平台的建设;2016年拟建设市县电子政务外网连接及会议室改造


（二）预期总目标：全省18个市县按要求连接电子政务外网，省委统战部会议室改造
绩效目标：实现18个市县统战部与省委统战部按要求连接电子政务外网，提高工作效率；解决省委统战部会议室升级改造的需求。
二、项目资金使用及管理情况
（一）该项目资金来源为省级财政资金，2016年初预算安排落实，总投入161.1万元，其中158.1万元为项目预算，3万元为项目管理费。
（二）项目分为A、B包，海南海政招标有限公司为招标代理机构，均采用公开招标，A包于2016年7月19日举行，中标单位为山东星通电讯科技股份有限公司，中标金额为140.7万元；B包中标单位为海南共胜信息工程监理有限公司，中标金额为4.5万元
（三）项目款支付分三部分
A包：5.2.1 预付款：签订合同后10个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价的50%（即￥703,889.50元，大写：人民币柒拾万零叁仟捌佰捌拾玖元伍角整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票｡
5.2.2设备全部到货并由甲方、监理方共同出具签字的设备验收单后10个工作日内,甲方向乙方支付支付合同总价的40%（即￥563,111.60元，大写：人民币伍拾陆万叁仟壹佰壹拾壹元陆角整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票｡
5.2.3 系统安装调试结束,试运连续3个月测试通过,乙方向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料,经甲方组织专家组验收通过后 1个月内，甲方向乙方支付合同总价的10%（即￥140,777.90元，大写：人民币壹拾肆万零柒佰柒拾柒元玖角整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票。
B包：
8.2.1 预付款：签订合同后10个工作日内，甲方应向乙方支付合同总价的50%（即￥22,290.00元，大写：人民币贰万贰仟贰佰玖拾元整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票｡
8.2.2设备全部到货并由甲方、监理方共同出具签字的设备验收单后，甲方向乙方支付合同总价的30%（即￥13,374.00元，大写：人民币壹万叁仟叁佰柒拾肆元整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票。

8.2.3系统安装调试结束,试运连续3个月测试通过,乙方向甲方递交完整的竣工结算报告及结算资料,经甲方组织专家组验收通过后 1个月内，甲方向乙方支付合同总价的20%（即￥8,916.00元，大写：人民币捌仟玖佰壹拾陆元整）；乙方开具等额的符合国家有关规定的合法发票。
（三）项目经费的支出，须经项目负责人、财务主管、常务副部长共同签字确认后方能支付。
（四）该项目负责人为吴永刚，负责日常工程管理、监督和验收工作。
三、项目组织实施情况
（一）由于该项目采取公开招标的形式，委托海南海政招标有限公司为招标代理机构。
（二）A包项目从9月开始施工，经过设备到货、安装调试、试运行、排除问题，系统于12月份完成建设并于2017年3月通过初验，经过3个月的试运行后，与2017年7月由省工信厅完成验收。
四、项目绩效情况
该项目完成的实际状况，100%达到了申报的绩效目标。
（一）在坚持节约的原则下，经过对项目成本严格控制，实现了有限的预算资金效益最大化目标。
（二）经充分的前期准备，项目资金到位后，按照规范程序，及时组织招标，在项目实施过程中对项目实施进度管理，制定进度计划表，每周和项目施工方沟通，了解项目进展情况，分析落后或提前的原因，及时采取措施，保证工程能按原计划执行；采取质量管理，制定质量管理计划、开展质量审核、试运行发现问题及时反馈等方式保证工程的质量，经过项目实施，各阶段均按时按质完成。
（三）项目的预期目标全部完成，实现18个市县统战部与省委统战部按要求连接电子政务外网，为下一步电子政务外网的应用打下基础。实现了省委统战部会议室升级改造，建设了省委统战部智能会议室系统，减少会议准备时间，优化会议组织模式，提高会议效率。实现会议资料的无线发送、在线实时批注、会议纪要确认、会议屏幕同步等功能，实现无纸化办公。
    五、该项目绩效综合评价为优。
2017年7月20日
