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项目绩效目标表

项目名称：

	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	《海阔天空》

杂志
	1000册
	1000
	950
	900
	800以下

	
	进京汇报工作

次数
	5次/3人
	5次/3人
	4次/3人
	3次/2人
	2次以下

	
	培训人数
	50人
	50人
	45人
	40人
	40人以下

	
	宣传品
	200册
	200册
	180册
	160册
	150册以下

	
	制作宣传品数量
	1000套
	1000套
	800套
	600套
	500套以下

	
	制作游轮、游艇年鉴
	500本
	500本
	400本
	300本
	250本以下

	成效指标
	海南游艇经济增长率（同比）
	20%
	20%
	15%
	8%
	8%以下

	
	海南游艇项目建设数量
	3个
	3个
	2个
	1个
	0个

	
	项目资金节约率
	10%
	10%
	8%
	5%
	5%以下

	
	学习培训及考察目的的达成率
	95%
	95%
	80%
	70%
	70%以下


    注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省海防口岸办
	主管部门
	海南省人民政府办公厅

	项目负责人
	
	联系电话
	

	地址
	海口市国兴大道9号
	邮编
	570203

	项目类型
	经常性项目（   ）       一次性项目（√）

	计划投资额

（万元）
	152.54
	实际到位资金（万元）
	152.54
	实际使用情况（万元）
	130.01

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	
	

	省财政
	152.54
	省财政
	152.54
	省财政
	130.01

	市县财政
	
	市县财政
	
	
	

	其他
	
	其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
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	评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并单位盖章）：

年    月   日


财政支出项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高资金使用效益，根据《海南省财政厅关于开展2019年预算绩效管理工作的通知》要求，我办成立了项目支出绩效评价小组，制定了自评方案，对业务专项经费项目支出情况进行了绩效评价，具体评价情况如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1.项目基本性质：业务专项经费所属常态项目。
2.项目用途：推动游艇产业加快发展。

3.项目主要内容：研究制定游艇产业发展政策，鼓励游艇新兴消费，协调改善游艇进出境监管便利化措施，做好水域开放相关工作，推动实施琼港澳游艇自由行，协助游艇赛事通关安全保障，加大我省游艇产业形象宣传和产品推介力度。
4.项目涉及范围：国内外游艇企业。

二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

专项经费152.54万元，全部为财政资金，无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

2018年项目资金实际使用1300055.56元，其中：

1.日常办公用品 1590元；

2.印刷费270元；

3.出差补助费30860元；

4.其他差旅费109608.90元；

5.一般因公出境费用6940.66元；

6.一般会议费18000元；

7.培训费71610元；

8.省外公务活动用餐费626元；

9.宣传广告费616550元；

10.国际旅游岛宣传活动费300000元；

11.其他商品和服务杂项费144000元。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）
认真落实省财政厅关于财政资金使用管理办法和《海南省海防与口岸办公室财务管理规定》，实行办务会研究决定、一支笔审批制度，项目经费支出均在办务会上研究通过，部分经费根据需要在拨付前签订任务书或协议，严格按照规定程序使用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
招投标情况：上述项目单个子项目支出均未达到省财政厅规定要求需进行招投标的最低额度，因此没有进行招投标委托的项目。

调整情况：根据预算，我办对项目进行了部分调整，经办务会审议后实施。

完成验收情况：
举办第九届环海南岛国际大帆船赛、海南国际游艇产业园投资发展座谈会、游艇产业发展论坛暨专题项目招商推介活动、海南游艇产业发展专家圆桌会。印发《海南省“琼港澳游艇自由行”实施方案》、《海南省帆船运动旅游暂行管理办法》及《关于规范和推进游艇特色小镇建设建议的函》。推进水域开放和便利化，做好境外游艇的通关服务保障工作。组织我省游艇企业举办海南游艇消费专题推介会，并赴北京、上海、厦门、杭州举办海南游艇消费产品宣传推介活动。积极宣传推介游艇文化，为培育游艇消费市场创造条件。举办游艇行业业务培训班、2018海南青少年游艇帆船亲水文化日活动。按省委宣传部的部署在美兰机场到达厅LED宣传平台开展游艇消费宣传，组织拍摄《全新海生活》在电视和网络上播放，向社会大众宣传游艇生活，取得较好效果。按计划完成项目建设数量、产出指标及成效指标。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）为加强我办项目资金的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，根据国家和我省有关规定，我办主要通过加强项目管理制度及日常检查监督建设方面管理。

项目管理制度建设：1.年度考核制度。年初制定各业务处室工作考核目标，明确各项工作的承办人、协助人、责任人、完成时限，各项工作的完成情况作为年底考核参考。2.月度协调制度。每月召开一次会议，研究各项工作进展情况，督促加快项目建设并按工作开展情况及时完成支付。3.完善财务管理制度。坚持项目责任人签单、单位一支笔审批制度，严格管理项目资金，提高资金使用效率。
日常检查监督：1.业务处室根据需要每月至少召开1次会议，对照年度工作任务分解表检查各项工作的落实情况；2.不定期召开办务会检查各业务处室工作进展情况；3.接受省政府办公厅、财政厅的监督检查。
四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目按照财政专项资金管理办法进行管理，严格按照省财政厅关于会议、培训、差旅费用标准支出，各项目经费均控制在预算之内，未出现超预算的情况。 

（2）项目成本（预算）节约情况

2018年项目经费实际支出130.01万元，占当年项目经费预算安排152.54万元的85.23%，节约预算资金率为14.77%。因海南推进自由贸易区和自由港建设，加强了宣传广告推介力度，宣传广告活动费用支出916550元，比上年增长74.23%。严格按照省财政厅规定标准，减少会议、培训、差旅等方面经费实际支出，在项目活动增加的同时合理调整经费支出结构。
2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

推进水域开放和通关便利化工作，完成游艇相关的通关服务保障工作，较好完成我省游艇产业宣传推广，组织完成游艇各项培训工作。

（2）项目完成质量

做好宣传推介工作，从国内到国外，环环紧扣，时刻不松懈。较高质量的完成了相应的工作，达到预期成效。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

较好的完成境外游艇管理相关工作，较好的完成我省游艇产业宣传市场推广工作，较好的完成游艇各项培训工作。

（2）项目实施对经济和社会的影响

成功举办第九届环海南岛国际大帆船赛、海南国际游艇产业园投资发展座谈会、游艇产业发展论坛暨专题项目招商推介活动、2018海南青少年游艇帆船亲水文化活动日等活动。印发《海南省“琼港澳游艇自由行”实施方案》。推进水域开放和便利化，做好境外游艇的通关服务保障工作，我省东营、博鳌、石梅湾神州半岛、海棠湾、南山等8个海上游览景区获交通运输部批复同意允许境外游艇临时进出境。组织我省游艇企业赴北京、上海、厦门、杭州举办海南游艇消费产品宣传推介活动，推出游艇婚礼、游艇培训、帆船培训、游艇蜜月套餐等13个游艇消费产品。简化境外游艇入境手续，对境外游艇试行游艇会总担保入境和关税保险入境政策。至2018年底，全省游艇保有量增长近100艘，出海艘次及人数均增长在60%以上；出入境游艇63艘次。同比增长57.5%。
4. 项目的可持续性分析

项目为年度经常性项目，对推动邮轮游艇产业加快发展提供了很好的宣传推广平台，为邮轮游艇产业发展奠定了良好的基础，优化了营商环境，具有很好的可持续性。          

五、综合评价及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用合理。明确项目执行计划、考核指标等事项，各部门也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。稳步组织实施我省邮轮游艇产业发展规划、政策，提高我省邮轮游艇产业知名度，促进邮轮游艇产业健康快速发展。项目综合评定结论为：优。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验和做法

点线面相结合增强海南邮轮游艇产业竞争力。广阔的大海是一个面，学习国外经验就是建立点，加强国际互通合作、宣传推介海南邮轮游艇产业品牌就是连成线，由点到线，由线到面，稳扎稳打，一步一个脚印。

（二）存在的问题和建议。

海南邮轮游艇产业起步晚，基础设施落后，还有许多亟待解决的问题。

1.游艇基础设施有待完善。我省游艇码头过去仅作为房地产配套产业，建设标准高，一味追求“高大上”，陆上干仓、下水坡道等设施相对不足，旅游配套设施严重不足。

2.游艇政策瓶颈有待突破。国家层面有关法律法规政策修改滞后，导致部分游艇产业政策难以突破推进。如游艇租赁经营问题、载客12人以下限制问题、船检难上牌难问题等。

3.游艇产业融合有待推进。目前我省游艇产业缺乏规划和引导，游艇与航空、旅游、体育运动、设施渔业等产业融合不够，未能形成“游艇+”及“三竿经济” （桅杆、钓竿和球杆）模式。

相关建议：

1.争取国家进一步放宽对游艇消费的管制。一是突破载客12人限制；二是对境外游艇入境试行免担保政策。
2.推进体制创新，加快建立游艇监管和服务新模式。

积极争取游艇监管事权下放，厘清部门重复管理的行政权，坚决规避多头管理、重复检查、层层检查，充分利用新技术手段，全面推进

3.实施金融助推，加大财政资金投入扶持力度。

发挥金融对我省游艇产业的支持作用，支持政府和社会资本合资合作，多种方式、多方筹资，建立海南游艇产业发展基金，加大对游艇码头及其配套设施的资金投入。加大政府财政资金对游艇产业公共服务设施建设的扶持力度，降低游艇行业总体经营成本。

七、其他需说明的问题

无其他需说明的问题。
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